

## АНЕКС

към договор от 18.12.2020 година

Днес, 01 април 2021 година, между:

"Център за психично здраве - София" ЕООД, с адрес на управление град София, район "Сердика", бул. „Сливница“ № 309, вписано в ТРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 000770275, представлявано от управителя д-р Емил Пенчев Грашнов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

"Софстройремонт" ЕООД, с адрес на управление с. Мърчаево, ул. „Кало“ № 6, вписано в ТРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 175162298, представлявано от Христо Петров Вутов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

страни по договор за изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415, на основание раздел IV, т. 4.2 от договора се сключи настоящият анекс за следното:

Страните се съгласяват, че е имало продължително влошаване на метеорологичните условия, непозволяващи протичането на нормален работен процес, на следните дати: 04.01.2021 - 08.01.2021 - 5 работни дни; 26.01.2021 - 28.01.2021 - 3 работни дни; 12.02.2021 - 17.02.2021 - 4 работни дни, 09.03.2021 - 11.03.2021 - 3 работни дни, 16.03.2021 - 18.03.2021 - 3 работни дни, 22.03.2021 - 26.03.2021 - 5 работни дни, или общо 23 работни дни.

Страните се съгласяват да удължат срока на договора по раздел IV, т. 4.1 от договора с 23 (двадесет и пет) работни дни.

Настоящият анекс се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



